姚江镇斗门-潘家道路大中修工程项目
实施方案（征求意见稿）


为持续推进美丽乡村建设，确保姚江镇钱池村斗门-潘家道路大中修工程建设顺利实施，根据该工程施工图设计批复，结合工程建设实际和有关规定，制定本实施方案。
一、指导思想
以提高乡村公路发展服务水平，助推乡村振兴为指导思想，坚持质量第一、安全高效的原则，抓好工程建设，保障工程实施，着力改善道路路面现状。
二、主要任务
[bookmark: _GoBack]斗门-潘家道路起点位于店口镇斗门村，终点位于姚江镇潘家。近几年，随着交通量快速增长，水泥路面出现裂缝、板块破碎、露骨等现象，已严重影响了公路安全和行车舒适。为保证公路的正常运营，姚江镇人民政府决定对该路段实施大中修工程，经申报已列入“2022年度诸暨市乡村道大中修工程计划”。本次工程实施主要为K2+963-K3+463段路面，道路全长0.5Km。该道路为准四级公路，目前全线为水泥混凝土、沥青混凝土路面，实施方案为路面修复及排水、安保设施增设。
三、实施步骤
该项目计划于2022年3月至4月制定实施方案，形成初稿；至5月中下旬，征求社会公众意见，召开专家论证会，完成风险评估；6月，将斗门-潘家道路大中修工程实施草案送交合法性审核后递交政府集体决策，公布正式文件；9月至11月，实施工程。
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